

Bauzeitenplan Borgentreich

Jahr		2016																											
Monat		Juni - Juli																											
Woche (KW)		23							24							25							26						
Tag		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Gewerk																													
Kanalreinigung und TV-Befahrung																													
Fräsarbeiten																													
Inlinersanierung																													
Stutzen öffnen																													
Stutzensanierung																													
Schachtsanierung																													